



**CETESB**

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

ANEXO Nº 01 - 1991

REDE ESTADUAL  
DE  
AMOSTRAGEM DO AR

---

**DIRETORIA**

---

**Rogê Ferreira**  
*Diretor-Presidente*

**Anísio Ribeiro de Lima Filho**  
*Diretor Administrativo*

**Antonio Sérgio Menon**  
*Diretor Financeiro*

**Eduardo Cunha San-Martin**  
*Diretor de Ação Regional*

**Ivan Carlos Maglio**  
*Diretor de Planejamento Ambiental*

**Jorge Rafful Kanawaty**  
*Diretor de Treinamento e Transferência de Tecnologia*

**Laura Maria Regina Tetti**  
*Diretora de Educação Ambiental*

**Nelson Vieira de Vasconcelos**  
*Diretor de Controle*

**Nivaldo José Chiossi**  
*Diretor de Tecnologia e Qualidade Ambiental*

**Roque Monteleone Neto**  
*Diretor de Pesquisa*

RELATÓRIO

REDE ESTADUAL DE AMOSTRAGEM DO AR

A finalidade deste relatório é informar sobre as várias fases da implantação da Rede Estadual de Amostragem do Ar até o estágio atual.

O " Plano de Instalação e Operação " é tomado como referência para esta descrição.

1. Emissão de requisições feitas dentro do prazo estipulado.
2. A compra de postes ficou sob responsabilidade das regionais sendo que a distribuição da verba foi feita através do Fundo Fixo - STAR no dia 27.03. Além da compra, as regionais devem providenciar a fixação dos postes nos locais escolhidos.
3. O recebimento do material requisitado se deu a partir do dia 09.02, prolongando-se por fevereiro e março . Parte do material ainda não foi recebido a saber : 108 m de naígon, 5 bombas de vácuo, 43 becker de 2000 ml, 1 dessecador.
4. Dada a falta de informações sobre o andamento da escolha preliminar de locais, a partir do dia 13.02 iniciou-se contactos telefonicos com todas as regionais da SURESP para que se efetivasse esta escolha. Estes contactos foram feitos quase que diariamente até que se pode elaborar uma escala para escolha definitiva dos locais.
5. Escolha definitiva dos locais.

Região 2 - Santos

- São Vicente em 16.02
- Praça Coronel Lopes

- Registro - estação menor - Local a ser determinado pela regional.

Região 3 - Taubaté

- Jacareí em 23.02
- Praça Conde de Frontin

ARQUIVO TECNICO

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL  
BIBLIOTECA

A Sec  
STAR  
P/ Arquivos  
JD

CLAS.	8300
AUT.	C378a (nut)
NUM.	016744

Informe sobre  
Análisis de Amos

-São José dos Campos em 23.02

Praça Mauricio Cury

Estações Menores - São Sebastião - Caçapava - Guara  
tingueta - Cruzeiro.

Locais a serem determinados pela Regional.

Região 4 - Sorocaba

Estações Menores - Mairinque - Votorantim - Tatuí - I  
tapetininga - Itapeva - Botucatu - A  
varé - Capão Bonito.

Locais a serem determinados pela Regional.

Região 5 - Campinas

A escolha das estações OMS se deram nos dias 1, 2 e 3  
de Março.

- Jundiaí

Praça das Bandeiras

- Americana

Praça Comendador Miller

- Araras

Parque Fabio da Silva Prado

- Limeira

Praça do Legislativo Municipal

- Rio Claro

Praça da Liberdade

- Piracicaba

Praça José Bonifácio

- Mogi-Guaçu

Rua Paulo P. Harris

Estações Menores - Bragança Paulista, Campo Limpo, Ca  
sa Branca, Mogi Mirim, Paulínia, Pi  
nhal, Salto, Santa Barbara D'Oeste,  
São João da Boa Vista, Sumaré, Va  
linhos.

Locais a serem determinados pela Regional.

Região 6 - Ribeirão Preto e Região 8 - São José  
do Rio Preto

As escolhas das Estações se deram no período de 02.03 a 06.03.

Estações OPS/OMS

- São Carlos  
Praça dos Voluntários
- Araraquara  
Praça da Matriz de São Bento
- Franca  
Praça Nossa Senhora da Conceição
- Barretos  
Praça Francisco Barreto
- São José do Rio Preto  
Praça Dom José Marcondes

Estações Menores

- São Joaquim da Barra  
Praça 7 de Setembro
- Sertãozinho  
Praça 21 de Abril
- Votuporanga  
Praça Dr. Fernando Costa
- Fernandópolis  
Praça Joaquim Antonio Pereira
- Jales  
Praça Euphy Jales

As estações menores de Bebedouro - Ituverava - Jaboti  
cabal - Orlandia - Catanduva te  
rão os locais determinados pela  
Regional de Ribeirão Preto.

Regiões 7 - Bauru, 9 - Araçatuba, 10 - Presidente  
Prudente, 11 - Marília.

Estações OPS/OMS

- Jaú  
Praça Jorge Tibiriçã

- Marília  
Praça Maria Isabel
- Araçatuba  
Praça da Matriz
- Presidente Prudente  
Praça 9 de Julho

Estações Menores

- Lins  
Praça Santo Antonio
- Presidente Venceslau  
Praça Nicolino Rondon
- Assis  
Praça D. Pedro II
- Ourinhos  
Praça Prefeito Camargo

As estações menores de Andradina, Adamantina, Dracena, Oswaldo Cruz e Tupã terão seus locais escolhidos pela Regional de Bauru.

6. Instalação das estações.

Região 2 - Santos

Devido a não colocação de tomada de força pela Prefeitura de São Vicente, provisoriamente instalou-se a estação no prédio da SUCEN - Rua João Ramalho, nº 587.

Região 3 - Taubaté

Jacareí<sup>ve</sup> São José dos Campos<sup>✓</sup> - Instalação em 14.03. Já se encontram em funcionamento. Plano de amostragem em anexo.

Região 4 - Sorocaba

Não há estações OPS/OMS a instalar.

Região 5 - Campinas

Todas estações instaladas no período de 15.03 a 17.03. Apesar das estações instaladas não há plano de funcionamento devido a falta de técnico. Será feito um plano provisório para operar as estações de Jundiaí e Americana se isto se mostrar viável.

- Região 7 - Bauru

Jaú - Única estação implantada na região-dia 16.03.  
A estação não se encontra em funcionamento pois tendo quebrado a bomba de Bauru esta foi trocada pela de Jaú. Providenciada a reposição. Inicia funcionamento ao chegar a nova bomba.

- Região 8 - São José do Rio Preto

Instalada em 17.03.  
Início de Operação 29.03.

- Regiões 9 - Araçatuba, 10 - Presidente Prudente e  
11 - Marília.

Estações não instaladas por falta de Regional.

7. Treinamento

O treinamento de Operação e Manutenção das estações tipo OPS/OMS já esta sendo realizado no Laboratório de São Caetano do Sul.

As datas são marcadas em comum acordo com as regionais. Efetuados treinamentos para as regionais de Taubaté e Ribeirão Preto.

Há necessidade de se elaborar um manual para operação e manutenção das estações.

São Caetano do Sul, 31 de Março de 1.978.

PROGRAMA PARA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES OPS/OMS  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e JACAREÍ

DATA	DIA DA SEMANA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÕES
21/03	TERÇA	LIGAR	
22/03	QUARTA	DESLIGAR	
27/03	SEGUNDA	LIGAR	
28/03	TERÇA	DESLIGAR	
02/04	DOMINGO	LIGAR	
03/04	SEGUNDA	DESLIGAR	
08/04	SÁBADO	LIGAR	
09/04	DOMINGO	DESLIGAR	
14/04	SEXTA	LIGAR	
15/04	SÁBADO	DESLIGAR	
20/04	QUINTA	LIGAR	
21/04	SEXTA/Fer.	DESLIGAR	
26/04	QUARTA	LIGAR	
27/04	QUINTA	DESLIGAR	
02/05	TERÇA	LIGAR	
03/05	QUARTA	DESLIGAR	
08/05	SEGUNDA	LIGAR	
09/05	TERÇA	DESLIGAR	
14/05	DOMINGO	LIGAR	
15/05	SEGUNDA	DESLIGAR	
20/05	SÁBADO	LIGAR	
21/05	DOMINGO	DESLIGAR	
26/05	SEXTA/Comp.	LIGAR	
27/05	SÁBADO	DESLIGAR	Licença Gilton -Ca samento.

## RIBEIRÃO PRETO - ABRIL/78

CIDADES	3ª / MES		31 / SEMANA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARARAQUARA	L	D					L	D				L	D				L	D				L	D				L	D			
SÃO CARLOS	L	D					L	D				L	D				L	D				L	D				L	D			
FRANCA	L	D					L	D				L	D				L	D				L	D				L	D*			
BARRETOS	L	D					L	D				L	D				L	D				L	D				L	D			

L - ligar  
 D - desligar  
 \* - no dia 28/04 desligar Franca, fazer o percurso das seguintes cidades de estações menores - operação mensal. - Orlandia. S. J. da Barra e Ituverava.  
 + - No dia 30.04 desligar Barretos, fazer o percurso das seguintes cidades de estações menores - operação mensal. - Sertãozinho, Jaboticabal e Bebedouro.



- ESTAÇÃO OPS/OMS ( AVALIAÇÃO DE 6 EM 6 DIAS )
- ◇ ESTAÇÃO MENOR
- ESTAÇÃO OPS/OMS ( AVALIAÇÃO DIÁRIA )

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 QUILOMETROS

- CÓDIGO RCQA.
- 01 GRANDE SÃO PAULO
  - 02 LITORAL
  - 03 VALE DO PARAÍBA
  - 04 SOROCABA
  - 05 CAMPINAS
  - 06 RIBERÃO PRETO
  - 07 SAURU
  - 08 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
  - 09 ARACATUBA
  - 10 PRESIDENTE PRUDENTE
  - 11 MARILIA

11/6/91

11/6/91